

第79回国民スポーツ大会・第24回全国障害者スポーツ大会に向けた取組について  
県立スポーツ施設等の整備状況について

県立スポーツ施設については、国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会での活用はもとより、本県のスポーツ振興や県民の健康づくりに資するよう整備を進める。


**(1) (仮称)金亀公園**

(仮称)金亀公園は、両大会の主会場はもとより、将来のスポーツ振興やスポーツを通じた健康増進、地域の活性化のための施設として整備を進めており、令和5年度の供用開始を目指し着実に整備に取り組む。

**【整備概要】**

区分	概要
第1種陸上競技場	収容人員:15,000人以上 構造:鉄筋コンクリート造5階建て トラック:400m×9レーン フィールド:107m×71m
第3種陸上競技場	管理棟 トラック:400m×8レーン
庭球場	12面(両大会後に整備時期を検討)
野球場	(存置)
エントランス広場・緑の広場	休憩所、便所、植栽など
駐車場	約1,100台(一部両大会後に整備予定)
駐輪場	約380台( " )

**【整備スケジュール】**



**【整備費】**

約213億円



完成予定鳥瞰図



事業地南側から撮影（令和4年4月）

【現在の整備状況】

第1種陸上競技場については、躯体工事および屋根工事が概ね完了し、内装や設備等工事を実施中である。また、第3種陸上競技場については、管理棟やフィールド工事を実施中である。

(2) 滋賀アリーナ

老朽化が進み、施設が狭隘となっている現体育館（ウカルちゃんアリーナ）を、スポーツ会館が有するトレーニング機能を複合化させ、びわこ文化公園都市内に移設整備することとし、両大会の競技会場として活用することはもとより、県民のスポーツ・健康づくりの拠点施設とする。

今年12月の供用開始を目指し着実に整備に取り組む。

今年10月より、滋賀ダイハツ販売がネーミングライツパートナーとなり、愛称を「滋賀ダイハツアリーナ」とする予定。

【整備概要】

建物	
メインアリーナ面積	約 2,900 m <sup>2</sup> （バスケットボールコート 3 面）
サブアリーナ面積	約 1,300 m <sup>2</sup> （バスケットボールコート 1 面）
メインアリーナ観客席	約 5,000 席 （約 2,500 席は 2 階固定席、約 1,600 席は壁収納型可動席、その他仮設席）
サブアリーナ観客席	約 200 席（2 階固定席）
その他諸室（主なもの）	トレーニング室、スポーツ・体力測定室、多目的室、大会議室、小会議室（4 室）、事務室、応接室、医務室、キッズルーム、授乳室、飲食提供施設
その他施設	
多目的広場	約 8,000 m <sup>2</sup> （一部人工芝）
駐車場	約 900 台（常設約 500 台、臨時約 400 台）
駐輪場	自転車約 170 台、原付・自動二輪車約 30 台

【整備スケジュール】

年度	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7 (国スポ)
用地造成関連		造成 工事					
		インフラ工事等					
アリーナの 建設・運営等 (PFI方式)		設計	建設等			維持管理・運営 (R4.12~R19.3 14年4ヵ月)	
				供用開始 (R4.12.1)			

【整備費】


約 93 億円



完成予定鳥瞰図



事業地南側から撮影（令和4年4月）



メインアリーナ内の状況（令和4年4月）

【現在の整備状況】

現在、屋根工事が完了し、内部設備等工事を実施中である。また、今年度は事業用地内の舗装等工事を実施予定である。

### (3) 関西みらいローイングセンター

消波装置の設置などのコース改修については令和2年4月に工事が完了し、管理棟や艇庫の改築についても、令和3年3月に工事が完了し、供用を開始している。

令和3年4月より、関西みらい銀行がネーミングライツパートナーとなり、琵琶湖漕艇場の愛称を「関西みらいローイングセンター」とした。

#### 【整備概要】

区分	概要
管理棟・艇庫改築	<ul style="list-style-type: none"><li>・延床面積 1,259 m<sup>2</sup></li><li>・トレーニング室の新設</li><li>・会議室兼宿泊室の設置</li><li>・艇庫の拡張 (403 m<sup>2</sup> 611 m<sup>2</sup>)</li><li>・公園利用者が観覧できるスペースの新設</li><li>・バリアフリー化</li></ul>
コース改修	<ul style="list-style-type: none"><li>・安全性向上のための北上移設 (50m)</li><li>・波の影響を低減するための消波装置の設置</li></ul>

#### 【整備費】

約10億円



管理棟・艇庫入口を撮影



管理棟・艇庫を琵琶湖から撮影

#### 【現在の整備状況】

令和4年3月に再整備事業を完了した。

#### (4) 希望が丘文化公園

国民スポーツ大会において、ラグビーフットボール競技会場として活用することから、老朽化が進んでいる球技場、陸上競技場、スポーツ会館について、それぞれ人工芝への張替、天然芝の改修および老朽化対策などを実施する。

##### 【整備概要】

- 球技場〔令和3年3月完成〕
- ・天然芝から人工芝に改修
- ・散水システムの導入、ラグビーゴール改修
- ・観客席設置（陸上競技場側の観客席を含む）
- 陸上競技場〔令和3年12月完成〕
- ・天然芝の全面改修、トラックの全面改修
- ・ラグビーゴール改修、第4種ライト公認備品の購入
- ・スポーツ会館から陸上競技場までの園路改修〔令和4年3月完成〕
- スポーツ会館〔令和4年3月完成〕
- ・老朽化対策（外壁・屋根、電気設備等改修）
- ・バリアフリー対策（階段昇降機、屋外スロープの設置等）
- ・アメニティの向上（トイレ・更衣室・シャワーの改修等）
- 照明設備新設
- ・球技場へ照明設備を新設



球技場・陸上競技場完成写真

##### 【整備スケジュール】

施設	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7
球技場整備 (観客席設置含む)	実施設計	工事	供用開始			リハール大会	国民スポーツ大会
陸上競技場整備			工事	供用開始 (芝生は養生)			
スポーツ会館 リニューアル	実施設計	工事		供用開始			
照明設備新設 (球技場)			実施設計	工事			


【整備費】 約20億円

##### 【現在の整備状況】

球技場への照明設備の新設に係る設計業務を進めており、その後工事に着手する予定である。



スポーツ会館完成写真



体育室

## (5) 柳が崎ヨットハーバー

ヨットハーバー内の老朽化した艇庫を再整備する。

### 【整備概要】

艇庫	約 300 m <sup>2</sup> 国民スポーツ大会開催時は、計測所として活用
管理棟	約 200 m <sup>2</sup> (2階建て) 事務室、会議室 等

### 【整備スケジュール】

令和4年6月～令和5年1月 設計、地質調査  
令和5年度 建設工事



現在の艇庫・管理棟

【整備費】 約2億円



バルコニー



外壁パネルの破損

## (6) (仮称)草津市立プール

(仮称)草津市立プールについては、廃止された県立スイミングセンターの代替機能を担うものとして、基本協定書に基づき、県が財政支援を実施する。

### 【整備概要】

プール施設	プール	50m プール、25m プール、飛込プール
	観客席	約 2,500 席 (仮設席・車いす用席を含む)
	関連諸室等	選手控室、会議室、医務室、器具庫 等
付属施設		飛込ドライランド、トレーニングルーム、スタジオ、キッズスペース 等
管理・共用施設		受付・事務室、応接室、中央監視室、設備室、倉庫、授乳室 等
外構	駐車台数	約 200 台
	駐輪台数	自転車：約 30 台、自動二輪、原付：約 30 台

### 【整備スケジュール】

令和3年4月～令和6年5月 設計、建設期間  
令和6年6月 供用開始

### 【整備費】

約 103 億円  
(うち、県負担見込額 約 56 億円)



完成予定鳥瞰図

### 【現在の整備状況】

PFI事業については、令和4年4月から建築工事に着工している。整備に伴う道路工事については、県道および市道付替工事を実施中である。