

令和3年度 病院事業会計繰越計算書について

1. 地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額

	工事等名称	翌年度繰越額 (単位:円)	完了(予定) 年月	繰越理由
1	多目的トイレ等改修工事	30,773,000	令和4年6月	トイレ資材の不足により、施工調整に時日を要したため。
2	放射線モニタリングシステム更新工事	58,740,000	令和4年9月	一体的に整備するPET-CT装置との調整に時日を要したため。
建物費 総合病院病院整備事業 小計		89,513,000		
3	PET-CT装置の購入	302,618,000	令和4年9月	機器の更新に係る検討に時日を要したため。
4	1.5T磁気共鳴断層撮影装置の購入	129,250,000	令和4年6月	機器の更新に係る検討に時日を要したため。
5	移動型デジタル域汎用X線透視診断装置の購入	19,965,000	令和4年5月	半導体の不足や物流網の停滞により、整備に時日を要したため。
有形固定資産購入費 総合病院病院整備事業 小計		451,833,000		
合 計		541,346,000		