

(仮称) 金亀公園第1種陸上競技場新築工事の変更契約締結について

(事業概要)

県営金亀公園（(仮称)彦根総合運動公園）は、2025年開催の国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会での活用はもとより、将来のスポーツ振興やスポーツを通じた健康増進、地域の活性化のための施設として整備を進めるものである。

- ・全体面積： 県営金亀公園 21.8ha
- ・施設概要： 第1種陸上競技場、第3種陸上競技場、広場、園路、駐車場等

(工事概要)

1. 工事名 令和元年度 第50号 (仮称) 金亀公園第1種陸上競技場新築工事
2. 施工場所 彦根市松原町
3. 概要 第1種陸上競技場の新築

メインスタンド	鉄筋コンクリート造一部鉄骨造	地上5階建て	13,418.33㎡
バックスタンド	鉄筋コンクリート造一部鉄骨造	地上2階建て	5,282.37㎡
サイドスタンド ^北	鉄筋コンクリート造	地上2階建て	2,422.00㎡
サイドスタンド ^南	鉄筋コンクリート造	地上2階建て	2,545.45㎡
附属棟	鉄筋コンクリート造	地上1階建て	375.02㎡
トラック・フィールド			一式

4. 変更理由 材料単価および労務単価の上昇に伴う請負代金額の増
5. 契約金額
 変更前 9,958,146,000 円
 変更後 10,124,708,000 円 (差額 +166,562,000 円)
6. 工期 令和2年3月16日から令和4年12月25日まで
7. 契約の相手方 鹿島・笹川特定建設工事共同企業体
 代表者 鹿島建設株式会社関西支店
 常務執行役員支店長 茅野 毅

<位置図>

