


## 滋賀県立高等専門学校の検討状況について

- 昨年度末に、目指す学校像、カリキュラムの概要、設置場所、施設の概要および開校年度等をまとめた「基本構想 1.0」を策定。令和 10 年 4 月開校を目指し、ハード・ソフト両面での設置・開校準備を進めているところ。
- 学校施設の整備については、設置・運営主体となる『公立大学法人滋賀県立大学』において、「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」(平成 11 年法律第 117 号)に基づく事業(PFI 事業)として実施する方向で、入札に向けた作業を進めており、6 月 14 日に、実施方針(案)骨子を公表。

### 開校までのスケジュール



注：各項目の期間は現時点の予定であり、今後変わる可能性がある。

### 実施方針(案)骨子の概要

#### 1 特定事業の選定に関する事項

##### (1) 事業方式

BTO (Build-Transfer-Operate) 方式

##### (2) 事業範囲

事業項目	主な業務内容
施設整備	事前調査業務、設計業務、建設業務、工事監理業務、備品等調達業務
開校準備	開校準備期間中の維持管理業務
維持管理	施設等保守管理業務、修繕・更新業務、清掃業務、環境衛生管理業務、植栽管理業務、警備業務

##### (3) 事業期間(想定)

- ・施設整備期間：令和 6 年(2024 年)10 月から令和 9 年(2027 年)12 月まで
- ・開校準備期間：令和 10 年(2028 年)1 月から令和 10 年(2028 年)3 月まで
- ・供用開始年月日：令和 10 年(2028 年)4 月 1 日
- ・維持管理期間：令和 10 年(2028 年)4 月から令和 25 年(2043 年)3 月まで

## 2 民間事業者の募集および選定に関する事項

### (1) 募集および選定スケジュール

令和5年 8月 実施方針および要求水準書（案）の策定および公表

令和5年 9月 特定事業の選定(※)・公表

(※)実施方針等に関する質問の受付・回答、意見聴取等の手続を経た上で、PFI事業として実施する妥当性を改めて詳細に検討・評価し、PFI事業での実施を決定するもの。

令和5年 11月 入札公告（入札説明書等の公表）

令和6年 7月 落札者の決定および公表

令和6年 9月 契約の締結

## 3 公共施設等の立地ならびに規模および配置に関する事項

### (1) 立地条件

項目	内容
所在地	滋賀県野洲市市三宅
敷地面積	43,177.85㎡（県有地）
接道	市道市三宅竹生線
地域地区	市街化調整区域（建ぺい率70%/容積率200%）（都市計画法）
その他	野洲市景観計画
交通アクセス	JR東海道本線（琵琶湖線）野洲駅から徒歩17分、自転車6分

※今回のPFI事業の対象範囲ではないが、隣接する国有地（106,500㎡）に野洲市がグラウンド等の屋外体育施設を整備することを予定。高等専門学校が当該施設を活用することを想定（高等専門学校全体の最適な配置という観点から、国有地の整備案に関して参考提案を求める予定。）。

## 4 施設構成イメージ

部門（機能）	内容	延床面積	
		内訳	合計
校舎部門	普通教室、専門科教室、実習工場、実験室、管理諸室等	13,400㎡程度	19,500㎡程度
屋内体育部門	体育館	1,800㎡程度	
福利厚生部門	食堂・売店、学生寮	2,100㎡程度	
図書・交流部門	図書館、自習室、ホール、研究室等	2,200㎡程度	
外構その他	正門、通用門、学生広場、市民広場、学生用駐輪場、市民用駐車場、自然公園、どんぐり広場およびどんぐり広場への道（現況保存部分）		

※8月に策定・公表予定の要求水準書（案）にて詳細の提示を行う予定。