

東北部工業技術センター整備事業に係る契約の変更について

1 概要

東北部工業技術センターについては、老朽化が著しいことから、令和7年4月の新庁舎供用開始を目指し、PFI手法（BT方式）により整備を進めているところ。

このたび、契約金額および事業期間を変更する必要が生じたため、令和6年2月定例会議において、契約の変更について御承認いただくとするもの。



新施設完成イメージ図

2 契約変更の概要

「滋賀県東北部工業技術センター整備事業 事業契約書」第18条に基づく、業務要求水準書の変更に伴うサービス対価の改定に係る追加費用および事業期間について、契約変更を行う。

- | | |
|----------|--|
| ① 事業名 | 滋賀県東北部工業技術センター整備事業 |
| ② 事業場所 | 米原市梅ヶ原2230-2 |
| ③ 目的 | 新たな東北部工業技術センターの設計・建設 |
| ④ 変更理由 | 基礎工事の仕様変更および認定調査の実施 |
| ⑤ 事業期間 | 変更前 令和5年3月16日から令和7年3月31日
変更後 令和5年3月16日から令和8年7月31日 |
| ⑥ 契約金額 | 変更前 3,454,000,000円
変更後 4,241,160,000円（差額+787,160,000円） |
| ⑦ 契約の相手方 | 大阪府大阪市中央区本町三丁目5番7号
清水建設・桑原組特定建設工事共同企業体
代表者 清水建設株式会社 関西支店
専務執行役員支店長 山下 浩一
大阪府大阪市淀川区西中島四丁目3番2号
株式会社類設計室
代表取締役 阿部 紘
滋賀県栗東市手原三丁目10番地8
株式会社近江あおやま
代表取締役社長 青山 悦大
東京都千代田区神田神保町一丁目32番地
株式会社島津理化
代表取締役 中井 泉 |