

令和5年度 健康医療福祉部繰越明許費繰越計算書一覧

（単位：千円）

番号	所属名	事業名	事業実施主体	箇所名	予算額 （箇所別）	繰越額	繰越理由	竣工(予定) 年月日	予算計上期
1	障害福祉課	○福祉・介護職員処遇改善支援事業	障害福祉課		175,845	164,243	関係機関との調整に時日を要し遅延したため	R6.11.30	2月補正
2 - 1	障害福祉課	重症心身障害者等施設整備事業費補助金	社会福祉法人喜創会	（仮称）愉快な家	30,450	30,450	法人の事業が、施工調整に時日を要し遅延したため	R6.11.30	当初
2 - 2	障害福祉課	重症心身障害者等施設整備事業費補助金	社会福祉法人おうみ福祉会	（仮称）グループホームかもんの家	34,500	34,500	法人の事業が、設計協議等に時日を要し遅延したため	R6.10.31	当初
2 - 3	障害福祉課	重症心身障害者等施設整備事業費補助金	社会福祉法人杉の子会	杉の子ホーム すくすく	30,750	30,750	法人の事業が、設計協議等に時日を要し遅延したため	R6.4.30	当初
3	医療福祉推進課	○介護職員等処遇改善事業	医療福祉推進課		317,730	317,730	関係機関との調整に時日を要し遅延したため	R6.11.30	11月補正
4 - 1	医療福祉推進課	地域密着型サービス施設等整備費補助金	彦根市（社会福祉法人喜創会）	（仮称）極楽寺町グループホーム	36,600	36,600	市の事業が、関係機関との調整に時日を要し遅延したため	R6.7.20	当初
4 - 2	医療福祉推進課	地域密着型サービス施設等整備費補助金	東近江市（社会福祉法人真寿会）	小規模多機能型居宅介護ひばり	36,600	36,600	市の事業が、関係機関との調整に時日を要し遅延したため	R6.7.19	当初
4 - 3	医療福祉推進課	地域密着型サービス施設等整備費補助金	東近江市（社会福祉法人真寿会）	グループホームはなのき	36,600	36,600	市の事業が、関係機関との調整に時日を要し遅延したため	R6.7.19	当初
5	医療福祉推進課	○介護職員職場環境改善支援事業	医療福祉推進課		260,000	246,067	法人の事業が、関係機関との調整に時日を要し遅延したため	R6.5.31	当初
6 - 1	障害福祉課	民間心身障害児者施設整備費補助金	社会福祉法人さわらび福祉会	スポットライフいろは	186,384	186,384	法人の事業が、施工調整に時日を要し遅延したため	R6.4.30	当初
6 - 2	障害福祉課	○民間心身障害児者施設整備費補助金	社会福祉法人青い鳥会	彦根学園	111,056	111,056	法人の事業が、関係機関との調整に時日を要し遅延したため	R7.2.28	当初
6 - 3	障害福祉課	○民間心身障害児者施設整備費補助金	社会福祉法人くすのき会	東近江重症心身障害者通園くすのき	10,317	10,317	法人の事業が、関係機関との調整に時日を要し遅延したため	R7.3.31	当初

番号	所属名	事業名	事業実施主体	箇所名	予算額 (箇所別)	繰越額	繰越理由	竣工(予定) 年月日	予算計上期
7	健康危機管理課	新型コロナウイルス感染症公費負担	健康危機管理課		1,065,219	185,418	関係機関との調整に時日を要したため	R7.3.31	当初
8 - 1	生活衛生課	滋賀県水道生活基盤施設耐震化等事業費補助金	滋賀県企業庁	水道管路緊急改善事業(東近江市)	175,000	62,000	企業庁の事業が、施工調整に時日を要し遅延したため	R6.9.30	当初
8 - 2	生活衛生課	○滋賀県水道生活基盤施設耐震化等事業費補助金	近江八幡市	重要給水施設配水管整備事業(近江八幡市)	91,000	62,196	市の事業が、施工調整に時日を要し遅延したため	R7.3.31	当初
8 - 3	生活衛生課	○滋賀県水道生活基盤施設耐震化等事業費補助金	日野町	重要給水施設配水管整備事業(日野町)	55,838	27,425	町の事業が、施工調整に時日を要し遅延したため	R7.3.31	11月補正
8 - 4	生活衛生課	○滋賀県水道生活基盤施設耐震化等事業費補助金	大津市	水道事業におけるIoT活用推進モデル事業(大津市)	53,333	35,333	市の事業が、施工調整に時日を要し遅延したため	R7.3.31	11月補正
8 - 5	生活衛生課	○滋賀県水道生活基盤施設耐震化等事業費補助金	日野町	水道管路緊急改善事業(日野町)	17,338	11,672	町の事業が、施工調整に時日を要し遅延したため	R7.3.31	11月補正
8 - 6	生活衛生課	○滋賀県水道生活基盤施設耐震化等事業費補助金	守山市	老朽管更新事業(守山市)	87,350	51,750	市の事業が、施工調整に時日を要し遅延したため	R7.3.31	11月補正
8 - 7	生活衛生課	○滋賀県水道生活基盤施設耐震化等事業費補助金	竜王町	水道管路緊急改善事業(竜王町)	59,166	29,666	町の事業が、施工調整に時日を要し遅延したため	R7.3.31	11月補正
9	医療政策課	死亡時画像診断システム等施設整備事業補助金	国立大学法人滋賀医科大学	国立大学法人滋賀医科大学	19,713	19,713	法人の事業が、関係機関との調整に時日を要し遅延したため	R6.7.31	当初
	合 計				2,890,789	1,726,470			

注 「事業名」欄に「○」のあるものは、国補正予算に係る追加分を含む事業である。