


【変更内容の説明】

	断面図	設計概要
① 設計時 (発注前)		占用物（電気・ガス）の添架重量を加味して設計 →横方向の変位を抑える装置（変位制限装置）を設置

② 現設計 (発注時)		入札公告直前にガス事業者から添架辞退の申し入れ →変位制限装置が過剰となったため、それを取り止め、契約後に支承構造を照査する方針に変更
----------------	--	--



《照査の結果》

- ・ 支承のサイズ変更と支承上部の桁の形状変更が必要

③ 今回変更		・ 支承工および桁の設計変更に伴う増額変更
--------	--	------------------------------