


環境・農水常任委員会
 平成24年(2012年)10月5日
 琵琶湖環境部琵琶湖政策課

内湖再生検討事業（早崎内湖再生事業）について

●用地買収スケジュール



●琵琶湖国定公園事業変更書

様式 1 (変更の場合)

琵琶湖国定公園 事業変更書		滋賀県告示第 号 平成 24 年 月 日	
事業 変 更 事 項		変更前	変更後
	事業の名称及び種類	自然再生施設事業 (早崎内湖再生事業)	自然再生施設事業 (早崎内湖再生事業)
	事業地	長浜市安養寺町地先 東浅井郡湖北町大字海老 江地先	長浜市早崎町、益田町、 安養寺町、 湖北町海老江地先
	施設の規模	区域面積 8.9 ha	区域面積 20.8 ha
	添付図面	区域図	区域図






参 考 事 項	公園 計 画	規制計画	—	平成 年 月 日 環境省告示第 号	
		施設計画	自然再生施設	平成 24 年 3 月 27 日 環境省告示第 52 号	
	事業執行者 (予定)		滋賀県		
	工種		測量工、調査・設計工、用地買収、 造園・土木工、モニタリング		
	備考				

区域図 (自然再生施設)




H18年度事業決定区域

保護計画凡例

	特別保護地区
	第1種特別地域
	第2種特別地域
	第3種特別地域
	普通地域


今回事業変更(拡大)区域

1:25,000



参考資料

○事業の進め方



○20haの内湖再生について

- ・早崎内湖再生について、試験湛水区域を対象とした実施計画（事業の目標、実施手法の検討や維持管理計画など）を地元の理解と協力ならびに国等の支援を得ながら検討し、議会の承認もいただいた上で、自然再生力を最大限に活用し、順応的管理を用いて段階的に内湖再生工事を実施していく予定

○排水ポンプの更新について

- ・残った農地（66ha）に係る排水ポンプは、地元から採択申請をされ、農水補助事業を使って実施される予定
- ・内湖再生整備が完了するまで、これまでと同様の干拓地全体での水管理を行う 必要があり、干拓地排水施設の使用やポンプ更新の合併施工を含め、内湖再生事業として合理的で経済的な手法で実施していく予定

○軟弱田への客土について

- ・軟弱田への客土について、関係機関との調整を行い、公共残土を有効に活用して進めていく予定

○地元等への説明、調整経過

平成23年3月18日 早崎内湖再生協議会

- ・県より20haの内湖再生で進めることを提案

平成23年6月8日 環境農水常任委員会への説明

- ・20haの内湖再生で進めたいとの県の方針について説明

平成23年7月15日 早崎内湖再生協議会 総会

- ・再度、20haの内湖再生で進めることを提案

平成23年9月21日 早崎内湖再生協議会、各自治会より要望

- ・約束どおり、干拓地全体（86ha）の内湖再生を要望される一方、20haの内湖再生を受け入れる検討条件として主に排水ポンプの更新と湿田となった区域の客土について要望が出された

平成23年11月15日～12月3日 各自治会（5箇所）にて説明会開催

平成23年12月14日 早崎内湖再生協議会役員会にて総括

平成24年1月13日 地権者への説明会

- ・早崎内湖再生については、県が提示した20haによる内湖再生で進める
- ・排水ポンプの更新を早期に対応する
- ・軟弱田への客土の協力についても早期に対応する

以上の3点を基本的にセットで進めていくことで了解して頂いた。

平成24年2月7日 土地改良区理事会・早崎内湖再生協議会の開催

- ・用地に関する協議調整は、新たに設置された早崎内湖推進委員会を窓口とする。
- ・ポンプの更新および軟弱田の客土は、早崎内湖土地改良区理事会で協議調整されることとなった。

平成24年3月13日 環境・農水常任委員会への説明

- ・20haの内湖再生で進めることにつき早崎内湖再生協議会など地元の理解がえられたことについて説明。

平成24年6月8日 早崎内湖再生協議会 総会

- ・早崎内湖再生事業について、今後のスケジュールと平成24年度事業概要を説明。

平成24年6月13日 環境・農水常任委員会への報告

- ・早崎内湖再生協議会総会において、今後のスケジュールと平成24年度事業概要を説明し、了解が得られたことについて報告。

平成24年8月21日 早崎内湖推進委員会への説明

- ・用地買収の窓口である早崎内湖推進委員会（土地改良区理事と関係自治会の地権者代表で構成）に平成25年度の用地買収に向けた今後のスケジュールを説明し了解頂いた。
- ・地元からはピッチを上げて取り組むよう要望があった。

平成24年8月31日 環境審議会自然環境部会の開催

- ・早崎内湖再生事業を自然公園法に基づく公園事業として執行するため、琵琶湖国定公園に関する公園事業の変更を審議。→同日付で事業変更案を「妥当と認める」答申

