

平成26年度 健康医療福祉部繰越明許費補正予算一覧

厚生・産業常任委員会
平成27年(2015年)3月16日
健康医療福祉部

番 号	所 属 名	事 業 名	事 業 実 施 主 体	箇 所 名	予 算 額 (箇 所 別)	繰 越 額	繰 越 理 由	竣 工 (予 定) 年 月 日	予 算 計 上 期
23	障害福祉課	○障害者福祉対策費 (視覚障害者就労支援事業)			2,600	2,600	関係機関との調整に時日を要したため	H28.3.31	2月補正
24 - 1	医療福祉推進課	介護施設等施設整備費補助 金	社会福祉法人 近江和順会	特別養護老人ホーム (仮称)はとがひら [創設]	138,000	138,000	法人の事業が、設計協議等に時日を要し遅延したため	H27.5.31	当初
24 - 2	医療福祉推進課	介護施設等施設整備費補助 金	社会福祉法人 サルビア会	特別養護老人ホーム 水堂の里 [増築]	92,000	92,000	法人の事業が、関係機関との調整に時日を要し遅延したため	H27.8.31	当初
25 - 1	医療福祉推進課	介護基盤緊急整備等補助金	彦根市	「地域密着型」特別養護老人ホーム (仮称)千松の郷 [創設]	119,480	119,480	市の事業が、関係機関との調整に時日を要し遅延したため	H27.4.30	当初
25 - 2	医療福祉推進課	介護基盤緊急整備等補助金	高島市	小規模多機能型居宅介護事業所 (仮称)はびねすマキノ [創設]	30,900	30,900	市の事業が、設計協議等に時日を要し遅延したため	H27.5.20	当初
26 - 1	医療福祉推進課	スプリングクラー整備費補助金	近江八幡市	小規模多機能型居宅介護事業所 サポートセンターすくすくの館 [改修]	5,665	5,665	市の事業が、設計協議等に時日を要し遅延したため	H27.4.30	9月補正
26 - 2	医療福祉推進課	スプリングクラー整備費補助金	近江八幡市	小規模多機能型居宅介護事業所 しみんふくし滋賀 材久さん [改修]	5,920	5,920	市の事業が、設計協議等に時日を要し遅延したため	H27.4.30	9月補正
27 - 1	子ども・青少年局	子育て環境づくり対策事業費 (子育て支援環境緊急整備事業 業費補助金)	大津市	(仮称)たけのこ保育園 [創設]	129,189	129,189	市の事業が、設計協議等に時日を要し遅延したため	H27.5.31	当初
27 - 2	子ども・青少年局	子育て環境づくり対策事業費 (子育て支援環境緊急整備事業 業費補助金)	大津市	(仮称)蓮美幼児学園唐崎のおうち [創設]	126,995	126,995	市の事業が、設計協議等に時日を要し遅延したため	H27.4.30	当初

(単位:千円)

番 号	所 属 名	事 業 名	事 業 実 施 主 体	箇 所 名	予 算 額 (箇 所 別)	繰 越 額	繰 越 理 由	竣工(予定) 年月日	予 算 計 上 期
27 - 3	子ども・青少年局	子育て環境づくり対策事業費 (子育て支援環境緊急整備事業費補助金)	東近江市	(仮称)延命こども園 (保育所機能部分)[増設案]	162,375	162,375	市の事業が、設計協議等に時日を要し遅延したため	H28.3.15	9月補正
27 - 4	子ども・青少年局	子育て環境づくり対策事業費 (子育て支援環境緊急整備事業費補助金)	東近江市	(仮称)延命こども園 (幼稚園機能部分)[創設]	17,854	17,854	市の事業が、設計協議等に時日を要し遅延したため	H28.3.15	9月補正
27 - 5	子ども・青少年局	子育て環境づくり対策事業費 (子育て支援環境緊急整備事業費補助金)	米原市	柏原保育園 (増設案)	78,330	78,330	市の事業が、設計協議等に時日を要し遅延したため	H27.12.28	当初
27 - 6	子ども・青少年局	〇子育て環境づくり対策事業費 (豊かな滋賀創生少子化対策事業)			49,149	49,149	関係機関との調整に時日を要したため	H28.3.31	2月補正
28	障害福祉課	社会福祉施設等耐震化等整備費補助金	社会福祉法人 しがらき会	信楽青年寮らく	78,152	78,152	法人の事業が、関係機関との調整等に時日を要し遅延したため	H27.4.30	当初
29	子ども・青少年局	淡海学園運営費	滋賀県	淡海学園	7,300	4,496	設計協議等に時日を要したため	H27.5.8	当初
30	健康医療課	ドクターヘリ基地病院整備事業費補助金	社会福祉法人恩賜財団 済生会支部滋賀県済生 会	済生会滋賀県病院	130,000	130,000	法人の事業が、地元との調整に時日を要し遅延したため	H27.5.31	当初
31 - 1	健康医療課	がん在宅医療支援体制整備事業費補助金	日本赤十字社滋賀県支 部	長浜赤十字病院	80,000	80,000	法人の事業が、関係機関との調整等に時日を要し遅延したため	H27.9.1	11月補正
31 - 2	健康医療課	がん在宅医療支援体制整備事業費補助金	社会医療法人諫光会 草津総合病院	草津総合病院	51,300	29,700	法人の事業が、関係機関との調整等に時日を要し遅延したため	H27.5.31	11月補正
31 - 3	健康医療課	がん在宅医療支援体制整備事業費補助金	社会福祉法人恩賜財団 済生会支部滋賀県済生 会	済生会滋賀県病院	7,344	7,344	法人の事業が、関係機関との調整等に時日を要し遅延したため	H27.6.30	11月補正
合 計					1,312,553	1,288,149			

注「事業名」欄に「〇」のあるものは、国補正予算に係る追加分を含む事業である。