
滋賀県ホームページの
リニューアルについて
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滋賀県ホームページは年間約2,400万件（令和７年）のアクセ
スがあり、防災・災害、観光、教育等、県政に関わる様々な情
報の発信源として重要な役割を担っている。
今後、デジタルシフトがさらに進み、県政情報の発信ツール

としてこれまで以上に重要性が高まっていくことが考えられる。
このため、現在の課題を解決し、より利用しやすいホーム

ページの実現をめざして、令和５年９月に策定した「滋賀県
ホームページリニューアル方針」に基づき、令和７年４月から
再構築に着手し、令和８年９月の公開に向け、各種作業を進め
ている。
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１ 滋賀県ホームページの位置付け



リニューアル対象外

県が運営する
別ドメインのHP

リニューアル対象 滋賀県ホームページ (pref.shiga.lg.jp/*)

Webしがプラスワン
https://shigaplusone.jp/

ハグナビしが
https://www.hugnavi.net/

防災ポータル
http://dis-shiga.jp/pc/...

滋賀県議会
https://www.shigaken-gikai.jp/

CMS管理内ページ CMS管理外ページ
各年度予算事業の概要
pref.shiga.lg.jp/site/tosyoyosan/...

滋賀県 例規集
pref.shiga.lg.jp/site/jourei/...

滋賀県警察法規 等
pref.shiga.lg.jp/site/jourei/...

標準ページ
(共通デザイン)

一部地方機関等（３４サイト）

教育委員会
滋賀県警・公安委員会

薬業技術振興センター、水産試験場、滋賀県病害虫防除所
滋賀県農業技術振興センター、選挙管理委員会
G-NETしが 男女共同参画センター、滋賀県衛生科学センター
企業庁、滋賀県立リハビリテーションセンター
動物保護管理センター、滋賀県家畜保健衛生所
滋賀県立高等技術専門校（テクノカレッジ米原・草津）
病院事業庁、流域下水道事務所、計量検定所
滋賀県立総合保健専門学校、労働委員会、食肉衛生検査所
各健康福祉事務所（保健所）、滋賀県立精神保健福祉センター
滋賀県立看護専門学校、近江学園、滋賀県消防学校
琵琶湖海区漁業調整委員会、子ども家庭相談センター
滋賀県畜産技術振興センター、滋賀県内水面漁場管理委員会
収用委員会、消費生活センター

独自デザイン（２２サイト）

右記以外のページ

2 滋賀県ホームページリニューアルの対象範囲
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新たなデザインを調整中

滋賀県水害情報発信サイト、滋賀ぐらし、森づくりネット・しが
精神医療センター、グリーンツーリズム滋賀、ごみゼロしが
滋賀の水環境ビジネスポータルサイト、琵琶湖システム、びわ活ガイド
滋賀にしかないエコツーリズム、滋賀県平和祈念館
滋賀県文化芸術ポータルサイト「SHiGAArt」
県民の声ひろば、子ども県民の声ひろば、しがでナースる！
医療職の魅力！情報発信事業、滋賀県立病院看護師募集
滋賀県立総合病院、滋賀県立総合病院臨床研究センター

※現行デザインを変えずに移行

新たなデザインを調整中

https://shigaplusone.jp/
https://www.hugnavi.net/
http://dis-shiga.jp/pc/topdis-shiga.html
https://www.shigaken-gikai.jp/
http://www.pref.shiga.lg.jp/site/tosyoyosan/2023/tosyo_2/2023tosyo_2.html
https://www.pref.shiga.lg.jp/site/jourei/reiki_int/reiki_menu.html
https://www.pref.shiga.lg.jp/site/jourei/reiki_int/reiki_menu.html


４. 公開記事の精査

２. ページ設計

1. 記事分類設計

３ リニューアル全体スケジュール

R4年度 R5年度 R6年度 R7～R8年度

現行ＨＰ
課題分析

リニューアル
方針策定

大分類
設計 小分類設計

下層ページ設計
調達事務

・ 公告
（12月下）

・ 契約
（３月）

令和4年度 現行ホームページの課題分析 (アンケート、全公開記事解析等を実施)

令和5,6年度 リニューアル方針策定 → 分類設計・ページ設計・CMS調査 → 調達事務

令和7,8年度 システム構築・デザイン設計 → ページ移行 → リニューアル公開

３. CMS 機能調査・検討

市場調査
デモ導入

(トライアル)

トップページ設計

必要機能検討

中分類設計

不要記事の非公開化

R8.3

再構築
公
開

・ 委員会報告
（10月）

・ 補正予算
（11月議会）

仕
様
書
作
成
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４ 再構築スケジュール

①総合評価一般競争入札

② ペ ー ジ デ ザ イ ン

③ C M S 構 築

④ ペ ー ジ 移 行 ・ 検 証

⑤ 職 員 研 修

⑥ 公 開 前 テ ス ト ・ 準 備

R６年度 R７年度 R８年度

R8.3

R8.9公開

R7.10デザイン決定

• 大きく４つの工程で進めている。（ページデザイン、ＣＭＳの構築、ページの移行、職員研修）

• 公開前のテスト、準備を含めて万全の状態でリニューアル

全体で約25,000ページを移行
• 大きく3回に分けて移行を実施

• 更新頻度の低いページから移行

直前に更新・新規作成される
ページは随時移行

R8.１ R8.6 R8.7

R7.3契約

約14,000ページ完了 残り約11,000ページ移行
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５ 「滋賀県ホームページリニューアル方針」への対応状況

• ページデザインの見直し
• 情報分類を「利用者別」から「分野別」に見直し
• 目次の設置、関連ページに移動しやすいページ構成に見直し
• 公開記事を約40,000ページ削減し、検索性を向上
• 移行対象約25,000ページのうち約14,000ページの移行完了
• レコメンド機能を導入し他のユーザーが関心のある記事を提案する

• CMS市場調査、デモンストレーションを実施し、機能・操作感を確認しなが
ら仕様に反映して調達

• リンク切れアラート機能など記事品質を維持、管理する仕組みを導入
• 報道発表（プレスリリース）資料の自動作成機能を導入
• 生成AIを活用した記事概要文作成機能、ページ内目次を自動で設置する機

能を導入

• 県HPのコンテンツを題材にウェブアクセシビリティの研修を実施
• 当事者団体の協力のもと視覚障害者等の声を聴きながら設計に反映
• 移行の際にウェブアクセシビリティに問題のある箇所の改善を進めている
• スマートフォンファーストでデザインし、表示内容・表示順を同一化
• 操作研修の際にPDF掲載を最小限にするよう呼びかけを行う

• 令和5年9月14日に策定した「滋賀県ホームページリニューアル方針」に基づき各種作業を実施

• それぞれの対応状況は以下のとおり。

具体的な対応内容「滋賀県ホームページリニューアル方針」課題と方針
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トップページ 検索画面 報道資料 知事室・県政情報 フッター

６ 次期ホームページデザイン

（１）スマートフォン

ポイント
• メインビジュアルに写真を掲載
• イメージカラーとして琵琶湖ブルーを使用
• ページの各所に挿絵を配置、背景の区切りに「波型」を使用
• 全体的に丸みのあるデザイン

→全面に「滋賀らしさ」「琵琶湖」を表現
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トップページ 検索画面 報道資料

知事室・県政情報 フッター

６ 次期ホームページデザイン

（２）パソコン
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（１）情報分類の見直し

① ページ上部のメニュー項目（大分類）をこれ
までの「県民の方」「事業者の方」といった
利用者別から「防災・安全・まちづくり」「く
らし」など分野別に見直す。

② さらに下層の分類を表示することで目的
の情報を絞り込みやすくする。

７ 主な改善内容

②

①
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a. 大分類設計

大分類に関する意見 対応方針

教育関係のページがどこにあるか迷う方が多いと思うの

で、「教育」という名称を大分類に追記すべきではないか。

「健康・福祉・子ども」に

「教育」という名称を追加する

分類名から「琵琶湖」の名称が無くなってしまうのは残念。

滋賀県ならではの分類名称があってもよいのでは。

「環境」に「琵琶湖」

という名称を追加する

1. 防災・安全・まちづくり

2. くらし

３. 観光・文化・スポーツ

４. 環境・琵琶湖

５. 健康・福祉・子ども・教育

６. しごと・産業

７. 県政情報

分類を「利用者別」から「分野別」に見直すこととし、

広報課で大分類案を作成後、全庁に意見募集 (令和5年9月)

主な意見と対応方針

意見を反映した大分類最終構成
(赤字は修正箇所）

b. 中分類設計

• 現行ホームページの３階層目をベースとし、記事数や他分類との関連等を考慮しながら分類を見直し

• 関係所属と協議の上、分類項目を決定

７ 主な改善内容

（１）情報分類の見直し
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防災・安全・まちづくり 環境・琵琶湖 健康・福祉・子ども・教育 しごと・産業 県政情報くらし

防災・危機管理

消防・保安

まちづくり

道路・橋梁

原子力防災

公共交通

住宅・建築

河川・湾港・流域治水

水道・下水道

技術・品質管理

砂防

マイナンバーカード

税金

消費生活

食の安全

生活衛生営業

防犯・交通安全

土地

デジタル活用

協働・ＮＰＯ

男女共同参画

国際・多文化共生・パスポート

人権

環境

琵琶湖の保全再生

CO2ネットゼロの取組

自然・動植物

森林・林業

廃棄物

健康づくり

疾病対策

医療

医療保険

薬事・献血

災害医療

感染症

高齢者福祉・介護

地域福祉

私立学校

障害福祉

しごと・雇用

商工業

水産業

建設業

農業

女性活躍

畜産業

県の概要

県内の市町

ようこそ知事室へ

財政・予算・会計

広報

県政運営・行政改革

県政への参加・意見

行政手続・行政不服審査

滋賀の統計情報

公文書管理・情報公開・個人情報保護

申請書等ダウンロード

ダム

産業立地

子ども・若者

県立学校・県立高専

大学連携

動物愛護

観光・文化・スポーツ

文化・芸術

文化財保護

スポーツ

観光

７ 主な改善内容

（１）情報分類の見直し（大分類・中分類）

人事・資格・採用・試験

条例・規則・公報

各種行政委員会

事業者向け情報
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（２）ページ構成の見直し

① 目次の設定
ページ内に目次を設定することで、記事の
構成が一目で分かるようにし、目的の情報
へすぐにジャンプできる仕組みを導入。

② 関連ページに移動しやすい構成
同じ分類の記事へのリンクを表示させるこ
とで、関連記事へのアクセスを容易にする
など、サイト全体の構造の見直し。

７ 主な改善内容

目次を設定することで、ペー
ジ全体が把握しやすくなる。

目次内の見出しをクリックすると
見出しの場所までジャンプ

同じ分類の記事を表示
することで、関連ペー
ジが探しやすくなる。

①

②
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（３） レコメンド機能の導入

「このページを見た人はこんなページも見ています」という案内をすることで、必要な情報により早く到達でき
るようサポートする仕組みを導入

（４） Smart News 連携

CMSで記事を作成すると、アプリ「Smart News」の地域タブ ”滋賀県”に同じ内容が自動で公開される機能
を導入

（５） 記者資料提供の自動配信

県政eしんぶんページと記者提供資料(Word)を別々に作成していた二度手間を解消し、CMSで効率よく作
成できる仕組みを導入

７ 主な改善内容
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（１）内部のリンク

https://page_B

ページＡ
https://page_Ａ

ページＢ
https://page_B

ページＡの中に、ページＢに
つながるリンクがある。

新ページＡ
https://new_page_Ａ

新ページＢ
https://new_page_B

旧URL 新URL

ページA https://page_A https://new_page_A

ページB https://page_B https://new_page_B

・・・

ページＡの中にあるページＢへ
のリンクは、新旧ＵＲＬ対応表
に基づいて自動的に変換される
ため、リンクの接続関係が切れ
ることはない。

新旧ＵＲＬ対応表

自動的にリンク関係が維持される仕組みを使う。

✓ 公開前にも確認を行う。

https://new_page_B

８ リンク切れへの対応
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（２）外部へのリンク

県ＨＰ内のページ

チェックツールでリンク切れを検出し、正しい情報に書き換え

✓ 移行の過程で見つかるリンク切れは随時、修正を行う。
✓ 公開前にも、全体のチェックを行い、修正する。

https://xxx_city_page

https://yyy_town_page

◎

×
https://xxx_city_page

◎

NG https://yyy_town_page

外部サイトのページ

ＮＧとなったリンクを正しい
ＵＲＬに書き換える

８ リンク切れへの対応

市町のページなど、外部サイトへの
リンクが貼られている
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（３）リダイレクト

旧ページＡ 新ページＡ

https://page_A https://new_page_A

パソコンやスマホの
ブックマーク登録

印刷物等に掲載の
二次元コード

旧ＵＲＬ

②自動転送
（リダイレクト）

①旧ＵＲＬにアクセス

③対応する新しいページを閲覧できる

ページごとに旧ＵＲＬから新ＵＲＬに自動転送する「リダイレクト」を行う。

✓ リニューアル後に旧ＵＲＬにアクセスしても、対応する新しいページを自動で表示
✓ 一定期間（運用保守の委託期間）は継続

８ リンク切れへの対応
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９ 公開前のテスト

令和8年9月上旬（切り替え）

現行ホームページ

新ホームページ
（構築環境）

運用

運用
新ホームページ
（本番環境）

構築

テスト

公開前に本番環境でテストを行う。

✓ システムの機能確認
✓ 各ページの移行結果の確認（ページ移行の段階で随時確認）
✓ アクセシビリティ検査（JIS X 8341-3 適合レベルAA）
✓ 実際の使い方に合わせたシナリオテスト
✓ リンクチェック
✓ 本番環境での接続確認

ページ移行

運用開始後
随時、リンク切れチェック
定期的なアクセシビリティ試験

リダイレクト開始

コピー
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