

事故繰越説明書(補助都市計画街路事業費)

1. 事故繰越額

款	項	事業名	事故繰越額	
			箇所数	金額(円)
土木交通費	都市計画費	補助都市計画街路事業費	1	109,949,100円

2. 事故繰越の経過

今回報告する事業については、令和4年度に地元との調整などに時日を要したことから繰越を行い執行していた。

令和5年度において、ケーブルメーカー各社が電気ケーブルの新規受注を停止する事態が発生した。受注再開までの期間、工事実施に必要な電気ケーブルの入手が難しくなり工期延期を行ったことから、年度内の執行が困難となり再度繰越を行った。

(詳細内訳)

	補助都市計画街路事業 路線名	内容	契約額 (うち事故繰越額)	事故繰越予算分 完了(予定)年月日
1	都市計画道路 原松原線	トンネル電気設備 工事	472,028,700円 (54,132,000円)	令和6年5月31日
		トンネル電気設備 工事	247,440,600円 (55,817,100円)	令和6年8月30日